

## Διαχείριση Έργων στον Ιδιωτικό τομέα, στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση με εξειδίκευση στις Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
<b>1. Εισαγωγική προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων</b>	Τι είναι έργο. Βασικές Έννοιες.	Δευτέρα, 31 Μάιος 2021	Κυριακή, 6 Ιούνιος 2021	<b>27/06/2021-25/07/2021</b>
	Βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου	Δευτέρα, 7 Ιούνιος 2021	Κυριακή, 13 Ιούνιος 2021	
	Βασικοί παράγοντες του έργου	Δευτέρα, 14 Ιούνιος 2021	Κυριακή, 20 Ιούνιος 2021	
	Βασικές ομάδες διαδικασιών έργου. Γνωστικές περιοχές.	Δευτέρα, 21 Ιούνιος 2021	Κυριακή, 27 Ιούνιος 2021	
<b>2. Θεματική ομάδα: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργου (Integration)</b>	Έναρξη - Ανάπτυξη του καταστατικού έργου	Δευτέρα, 28 Ιούνιος 2021	Τετάρτη, 30 Ιούνιος 2021	<b>19/07/2021-15/08/2021</b>
	Σχεδιασμός - Ανάπτυξη σχεδίων έργου	Πέμπτη, 1 Ιούλιος 2021	Κυριακή, 4 Ιούλιος 2021	
	Εκτέλεση – Διεύθυνση των εργασιών του έργου	Δευτέρα, 5 Ιούλιος 2021	Τετάρτη, 7 Ιούλιος 2021	
	Έλεγχος των εργασιών του έργου και των μεταβολών.Κλείσιμο των φάσεων του έργου και συγκέντρωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν	Πέμπτη, 8 Ιούλιος 2021	Κυριακή, 18 Ιούλιος 2021	
<b>3. Θεματική ομάδα: Αντικείμενο (Scope)</b>	Σχεδιασμός – Καθορισμός του αντικειμένου	Δευτέρα, 19 Ιούλιος 2021	Τετάρτη, 21 Ιούλιος 2021	<b>09/08/2021-05/09/2021</b>
	Σχεδιασμός – Δημιουργία αναλυτική δομή εργασιών	Πέμπτη, 22 Ιούλιος 2021	Κυριακή, 25 Ιούλιος 2021	
	Σχεδιασμός – Καθορισμός δραστηριοτήτων	Δευτέρα, 26 Ιούλιος 2021	Τετάρτη, 28 Ιούλιος 2021	
	Έλεγχος – του αντικειμένου, διαχείριση των μεταβολών, και τελική έγκριση.	Πέμπτη, 29 Ιούλιος 2021	Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021	
<b>4. Θεματική ομάδα: Χρόνος (Time)</b>	Σχεδιασμός – Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων του έργου και την διαδοχή αυτών. Εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων	Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021	Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021	<b>06/09/2021-03/10/2021</b>
	Σχεδιασμός – Υπολογισμός δραστηριότητας των πόρων που έργου. Ποσότητες υλικών, ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό ή και προμήθειες.	Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021	Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021	
	Σχεδιασμός – Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος. Έλεγχος – έλεγχος χρονοδιαγράμματος και τελική συμφωνία.	Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021	Κυριακή, 5 Σεπτέμβριος 2021	

<b>5. Θεματική ομάδα: Κόστος (Cost)</b>	Σχεδιασμός – Εκτίμηση Κόστους	Δευτέρα, 6 Σεπτέμβριος 2021	Κυριακή, 12 Σεπτέμβριος 2021	<b>27/09/2021- 24/10/2021</b>
	Σχεδιασμός – Δημιουργία προϋπολογισμού	Δευτέρα, 13 Σεπτέμβριος 2021	Κυριακή, 19 Σεπτέμβριος 2021	
	Σχεδιασμός – Παρακολούθηση προϋπολογισμού, διαχείριση αλλαγών στα κόστη. Έλεγχος – στα κόστη.	Δευτέρα, 20 Σεπτέμβριος 2021	Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος 2021	
<b>6. Θεματική ομάδα: Ποιότητα (Quality) / Διακινδύνευση (Risk)</b>	Σχεδιασμός – της ποιότητας	Δευτέρα, 27 Σεπτέμβριος 2021	Τετάρτη, 29 Σεπτέμβριος 2021	<b>18/10/2021- 14/11/2021</b>
	Εκτέλεση – Διενέργεια διασφάλισης ποιότητας. Έλεγχος – Διενέργεια ελέγχου ποιότητας	Πέμπτη, 30 Σεπτέμβριος 2021	Κυριακή, 3 Οκτώβριος 2021	
	Σχεδιασμός – Αναγνώριση και αξιολόγηση των διακινδυνεύσεων.	Δευτέρα, 4 Οκτώβριος 2021	Τετάρτη, 6 Οκτώβριος 2021	
	Εκτέλεση – Αντιμετώπιση των διακινδυνεύσεων. Έλεγχος – Διενέργεια ελέγχου των διακινδυνεύσεων	Πέμπτη, 7 Οκτώβριος 2021	Κυριακή, 17 Οκτώβριος 2021	
<b>7. Θεματική ομάδα: Πόροι – Ανθρώπινο Δυναμικό</b>	Έναρξη – Εγκαθίδρυση ομάδας έργου.	Δευτέρα, 18 Οκτώβριος 2021	Τετάρτη, 20 Οκτώβριος 2021	<b>08/11/2021- 05/12/2021</b>
	Σχεδιασμός – Εκτίμηση των απαιτήσεων σε πόρους και καθορισμός της οργάνωσης του έργου.	Πέμπτη, 21 Οκτώβριος 2021	Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021	
	Εκτέλεση – Ανάπτυξη της ομάδας έργου. Αλληλεπίδραση ομάδας και ομαδικό περιβάλλον.	Δευτέρα, 25 Οκτώβριος 2021	Τετάρτη, 27 Οκτώβριος 2021	
	Έλεγχος των πόρων. Διοίκηση της ομάδας έργου.	Πέμπτη, 28 Οκτώβριος 2021	Κυριακή, 7 Νοέμβριος 2021	
<b>8. Θεματική ομάδα: Μεθοδολογία Agile</b>	Πλαίσιο διαχείρισης έργων Agile	Δευτέρα, 8 Νοέμβριος 2021	Τετάρτη, 10 Νοέμβριος 2021	<b>29/11/2021- 26/12/2021</b>
	Παράδοση των μερών του έργου βάσει αξίας. Επίκεντρο ο πελάτης. Δέσμευση ενδιαφερομένων.	Πέμπτη, 11 Νοέμβριος 2021	Κυριακή, 14 Νοέμβριος 2021	
	Ενίσχυση των πρακτικών απόδοσης της ομάδας. Προσαρμοστικός σχεδιασμός.	Δευτέρα, 15 Νοέμβριος 2021	Τετάρτη, 17 Νοέμβριος 2021	
	Ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων. Συνεχής βελτίωση.	Πέμπτη, 18 Νοέμβριος 2021	Κυριακή, 28 Νοέμβριος 2021	
<b>9. Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών - Ο Σχεδιασμός</b>	Προπαρασκευή ενεργειών πραγματοποίησης και αξιολόγηση των μελλοντικών αγορών (Α μέρος)	Δευτέρα, 29 Νοέμβριος 2021	Τετάρτη, 1 Δεκέμβριος 2021	<b>20/12/2021- 16/01/2021</b>
	Προπαρασκευή ενεργειών πραγματοποίησης και αξιολόγηση των μελλοντικών αγορών (Β μέρος- τεχνική προπαρασκευή-προδιαγραφές)	Πέμπτη, 2 Δεκέμβριος 2021	Κυριακή, 5 Δεκέμβριος 2021	
	Μεθοδολογία κατοχύρωσης της προσέλευσης-εμπλοκής των ενδιαφερόμενων προσώπων-οργανικών μονάδων	Δευτέρα, 6 Δεκέμβριος 2021	Τετάρτη, 8 Δεκέμβριος 2021	
	Διερεύνηση και ανάλυση της Αγοράς	Πέμπτη, 9 Δεκέμβριος 2021	Κυριακή, 12 Δεκέμβριος 2021	

	Προσδιορισμός του συμβατικού αντικειμένου, επιλογή διαγωνιστικού εργαλείου και σχεδιασμός της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης	Δευτέρα, 13 Δεκέμβριος 2021	Κυριακή, 19 Δεκέμβριος 2021	
<b>10. Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών - Η υλοποίηση</b>	Ορθές πρακτικές για την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της δημοσιότητας	Δευτέρα, 20 Δεκέμβριος 2021	Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022	<b>17/01/2022-13/02/2022</b>
	Η σύνταξη των όρων της διακήρυξης ως παράγοντας επιτυχούς έκβασης μιας διαγωνιστικής διαδικασίας προμηθειών και ενίσχυσης του επιχειρηματικού ανταγωνισμού	Δευτέρα, 20 Δεκέμβριος 2021	Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022	
	Τεχνικές αποτελεσματικής αξιολόγησης προσφορών και λήψεων διοικητικών αποφάσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών	Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2022	Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022	
	Μεθοδολογία βελτιστοποίησης των διαδικασιών παρακολούθησης, εκτέλεσης και ομαλής περάτωσης της σύμβασης προμηθειών	Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022	Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022	
	Εντοπισμός σημείων ελέγχου για την πρόληψη πλημμελειών στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων			